

Забезпечення експериментального дослідження

№ п/п	Зміст роботи	Термін виконання	Відповідальні	Практичний вихід
1. Діагностичне забезпечення				
1.	Дослідження: - стану впровадження програми підготовки вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах; - рівня сформованості інформатичних компетентностей вчителів та керівників навчальних закладів	До 1.10.2009	Науковий керівник	Матеріали досліджень для наради
2.	Моніторинг технічного забезпечення Інститутів післядипломної педагогічної освіти, їх мережевих та Інтернет-індексів	До 1.07.2009	Менеджер програми, члени координаційної ради	Узагальнення результатів моніторингу
2. Організаційне забезпечення				
1.	Відпрацювання системи методичної підготовки (в педагогічних університетах) та підвищення кваліфікації вчителів (в системі післядипломної педагогічної освіти) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі на основі впровадження нової версії посібника (версія 10)	2009-2010 н.р.	Менеджер програми, всі учасники експерименту	Рекомендації щодо системи методичної підготовки
2.	Розроблення програми впровадження дистанційного курсу в системі післядипломної педагогічної освіти	До 1.07.2009	Науковий керівник, наукові консультанти, керівники обласних та міських інститутів ППО	Програма дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження дистанційного курсу в системі післядипломної педагогічної освіти
3.	Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження дистанційного курсу в педагогічних університетах (для викладачів, для студентів очної та заочної форм навчання)	До 1.09.2009 р	Науковий керівник, представники Інтел, керівники обласних управлінь освіти і науки	Програма дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження дистанційного курсу в

				педагогічних університетах
4.	Поновлення роботи науково-методичної координаційної ради з метою забезпечення скоординованої участі наукових та методичних підрозділів закладів, учасників експерименту	До 1.02.2009	Менеджер програми, представники Інтел, керівники обласних управлінь освіти і науки, директори ЗНЗ	Плани заходів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи
5.	Розроблення навчально-методичного комплексу для впровадження курсу за програмою: <ul style="list-style-type: none"> - програма курсу навчання (за версією 10) вчителів щодо використання ІКТ у навчальному процесі; - програма факультативного курсу (за версією 10) для студентів всіх спеціальностей педагогічних університетів та педагогічних училищ; - навчальний посібник для вчителів (версія 10); - програмний компакт-диск (версія 10); - он-лайн ресурси; - електронний помічник курсу; - методичні рекомендації для тренерів програми (версія 10); - дистанційний курс для системи післядипломної педагогічної освіти. 	До 1.09.2009	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Навчально-методичне забезпечення курсу: програма курсу, навчально-методичний посібник, методичні рекомендації, компакт-диск, електронні он-лайн ресурси тощо
6.	Розроблення програм курсу для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, магістрів педагогічних університетів, дистанційного курсу для керівників загальноосвітніх навчальних закладів.	До 1.09.2010	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Програма
7.	Оновлення навчально-освітнього порталу, присвяченого реалізації завдань програми, та здійснення технічної і методичної підтримки вчителів, що впроваджують у навчальний процес навчальні проекти на основі використання ІКТ	До 1.06.2009	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Змістовно розроблені рекомендації щодо розміщення матеріалів на освітніх соціальних сервісах Інтернету
8.	Організація навчання з метою підготовки 100 регіональних тренерів	До 1.06.2009	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел,	Матеріали семінарів, тренінгів тощо
9.	Організація навчання 80 000 вчителів в регіональних центрах на	Протягом 2009-	Науковий керівник,	Матеріали семінарів,

	експериментальних майданчиках	2011 років	координаційна рада, керівники ОППО, національний та регіональні координатори	тренінгів тощо
10.	Організація майстер-класів для тренерів програми у канікулярний період	Щороку, двічі на рік	Менеджер програми, координаційна рада, керівники ОППО, регіональні координатори	Матеріали майстер-класів
11.	Організація майстер-класів для регіональних тренерів та вчителів програми в регіональних центрах на експериментальних майданчиках	за окремими планами регіональних центрів	Менеджер програми, координаційна рада, керівники ОППО, регіональні координатори	Матеріали майстер-класів
12.	Проведення науково-практичної конференції для вчителів	квітень 2010	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, координаційна рада, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ОППО, регіональні координатори	Матеріали конференції
13.	Організація майстер-класу для ректорів та проректорів інститутів системи післядипломної педагогічної освіти	До 1.03.2009 та до 1.03.2010	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, регіональні координатори	Матеріали майстер-класів
14.	Навчання за програмою 1000 викладачів та 20 000 студентів педагогічних університетів	Протягом 2009-2011 років	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та	Матеріали семінарів, тренінгів тощо

			міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, регіональні координатори	
15.	Організація майстер-класів для викладачів педагогічних університетів та училищ	Щороку, двічі на рік	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, регіональні координатори	Матеріали майстер-класів
16.	Організація майстер-класів для педпрацівників професійно-технічних училищ	Щороку, один раз на рік	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, НМЦ ПТО	Матеріали майстер-класів
17.	Організація та проведення науково-практичної конференції для студентів, що навчаються за програмою	Квітень 2011	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, регіональні координатори	Матеріали конференції
18.	Проведення науково-практичної конференції для викладачів педагогічних університетів та педагогічних коледжів	Травень 2011	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, національний та регіональні координатори	Матеріали конференції

19.	Проведення розширеного засідання науково-методичної ради експерименту	Один раз на півріччя	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ національний та регіональні координатори	Рекомендації щодо запланованих заходів
20.	Організація та проведення наради координаторів регіональних центрів	Червень 2009 р., жовтень 2009 р., червень 2010 р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, національний координатор	Рекомендації щодо запланованих заходів
21.	Оголошення та проведення конкурсу для вчителів на кращий навчальний проект	Щороку	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ВНЗ, національний та регіональні координатори	Матеріали конкурсу
22.	Експертиза проведення тренінгів для вчителів в регіональних центрах	Постійно	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Матеріали експертизи
23.	Експертиза впровадження проектної та дослідницької методики у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, регіональних центрів	Постійно	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Матеріали експертизи
3. Науково-методичне забезпечення				
1.	Видання підсумкових матеріалів експериментальної роботи	Травень-червень 2011 р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Підсумкові матеріали експериментальної роботи

2.	Адаптація посібника (версія 10) для вчителів щодо впровадження ІКТ та проектної методики у навчальний процес, розроблення програми тренінгу для вчителів та програми курсу для педагогічних університетів, адаптація дистанційного курсу	До 1.03.2009	Менеджер програми, науковий керівник	Посібник для вчителів, програми тренінгу
3.	Друкування посібника (10-ї версії) для вчителів	До 1.06. 2009	Директор освітніх програм Інтел, менеджер програми	Посібник (10-а версія) для вчителів
4.	Розроблення програмного компакт-диска до посібника (10-ї версії) для вчителів	До 1.03. 2009	Менеджер програми, науковий керівник	Програмний компакт-диск до посібника (10-а версія) для вчителів
5.	Підготовка методичних рекомендацій для тренерів щодо особливостей проведення тренінгу за програмою	До 1.04.2009	Менеджер програми, науковий керівник	Методичні рекомендації для тренерів
6.	Висвітлення результатів та методична підтримка експерименту на сайтах ІТІЗО та МОН України	Постійно	Менеджер програми, координаційна рада, керівники ОППО, ВНЗ, ПТО, національний та регіональні координатори	
7.	Розроблення та наповнення освітнього веб-сайту програми	До 1.06.2009	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор	Функціональний веб-сайт програми
8.	Створення та постійне поповнення бази даних з розробленими портфоліо вчителів на проведених тренінгах (за навчальними предметами) та розміщення їх на веб-сайті	Протягом всього експерименту	Науковий керівник, національний та регіональні координатори	База даних
9.	Організація методичної та технічної допомоги вчителям за допомогою використання соціальних сервісах Веб 2.0	протягом всього експерименту	Менеджер програми, національний та регіональні координатори	Змістовно розроблені рекомендації щодо розміщення матеріалів на освітніх сервісах

				Інтернету; мережева спільнота вчителів
10.	Видання методичних рекомендацій щодо використання ІКТ у освітньому менеджменті (для директорів та заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів)	II півріччя 2010р.	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Методичні рекомендації
11.	Розроблення дистанційного курсу для системи післядипломної педагогічної та вищої педагогічної освіти	Листопад - грудень 2009р.	Менеджер програми, науковий керівник	Програма дистанційного курсу
4. Кадрове забезпечення				
1.	Оновлення складу регіональних координаторів для продовження експериментальної роботи	Грудень-серпень 2009р.	Менеджер програми, координаційна рада, керівники ОІППО, ВНЗ, ПТО	Матеріали засідання координаційної ради
2.	Запровадження новітнього змісту методичної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти	Протягом експерименту	Науковий керівник, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки	Плани заходів щодо запровадження новітнього змісту методичної підготовки вчителів
3.	Удосконалення системи підготовки тренерів для регіональних центрів, методистів та експертів програми	Протягом експерименту	Менеджер програми, координаційна рада, керівники ОІППО, ВНЗ та НМЦ ПТО, національний та регіональні координатори	Плани заходів щодо удосконалення системи підготовки тренерів
5. Матеріально-технічне забезпечення				
1.	Забезпечення інфраструктури для проведення експерименту: комп'ютерних класів відповідно до вимог в ОІППО, НМЦ ПТО та ВНЗ, які залучено до експерименту	Постійно	Керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ОІППО ВНЗ та НМЦ ПТО	Повністю обладнані відповідно до вимог комп'ютерні класи
2.	Надання комп'ютерного обладнання та доступу до Інтернет-ресурсів	Постійно	Керівники обласних та	Комп'ютерні класи,

	для проведення навчання вчителів		міських управлінь освіти і науки, ВНЗ та НМЦ ПТО	підключені до мережі Інтернет
3.	Видання підручників, посібників, компакт-дисків Програми	Постійно	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Видані підручники, посібники, компакт-диски програми
4.	Подання методичного посібника та компакт-диска програми для надання відповідного грифу МОН України	I півріччя 2009 р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Рішення предметної комісії МОН України про надання відповідного грифу
5.	Видання методичних рекомендацій для тренерів та учасників програми	Листопад 2009	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Методичні рекомендації для тренерів та учасників програми
6.	Придбання компакт-дисків, мультимедійних енциклопедій для проведення тренінгів	Протягом експерименту	Керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ОІППО, ВНЗ та НМЦ ПТО	Компакт-диски, мультимедійні енциклопедії
7.	Виготовлення банерів, плакатів, брошур, інших програмних матеріалів	Березень 2009 р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Банери, плакати, брошури, інші програмні матеріали
8.	Забезпечення матеріальної бази координаційного центру програми на базі ІТІЗО МОН України	Серпень 2009р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Повністю обладнаний координаційний центр із функціонуючою оргтехнікою
9.	Переклад, адаптація та локалізація матеріалів програми (версія 10)	Березень 2009	Менеджер програми, науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Адаптовані та локалізовані матеріали програми
10.	Організація навчання вчителів на базі 27 ОІППО та понад 1000 опорних навчальних закладів для збільшення пропускнуої спроможності в регіонах та підготовка викладачів і студентів 50 педагогічних ВНЗ, які є учасниками експерименту:		Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел	Матеріали семінарів та тренінгів

	Усього о 2004 -2007	2008	2009	2010	2011	Усього 2008 - 2011:	Разом з початку експери менту	
ОІППО	71 000	15 000	20 000	22 000	23 000	80 000	151 000	
ВО	14000	9 000	8 000	9000	12000	38 000	52 000	
ПТО	3000	1 000	1 500	1 500	1 000	5 000	8 000	
Дистанц ійний курс	0	0	500	2 500	4 000	7 000	7 000	
Разом	88000	25 000	30 000	35 000	40 000	130 000	218 000	
Заходи за програмою в системі післядипломної педагогічної освіти								
11.	Організація та проведення 64- годинних тренінгів за програмою (надання приміщень, сучасного комп'ютерного обладнання, сплата за Інтернет, мотивація та заохочення тренерів та учасників, плата за проживання, харчування та транспортні витрати під час проведення тренінгів за програмою)					За окремими планами	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, ОІППО національний та регіональні координатори	Матеріали тренінгів, портфоліо учасників
12.	Організація майстер-класів для тренерів програми з метою збереження якості проведення тренінгів у відповідності до високих міжнародних стандартів програми					За окремими планами	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки, національний та регіональні координатори	Матеріали майстер-класів
13.	Проведення науково-практичної конференції для вчителів					Квітень 2009	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та	Матеріали конференції

			міських управлінь освіти і науки	
14.	Організація майстер-класів для ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти	За окремими планами	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, керівники обласних та міських управлінь освіти і науки	Матеріали майстер-класів
Заходи за Програмою в системі педагогічних ВНЗ				
15.	Підготовка регіональних тренерів програми (4 тренінги для регіональних тренерів ВНЗ) 2 тренінги за новою версією програми (версія 10) 2 тренінги за програмою дистанційного курсу (версія 10)	2009-2010 н.р.	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор	Матеріали тренінгів, портфоліо учасників
16.	Організація навчання викладачів для педагогічних університетів	За окремими планами	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор, керівники ВНЗ	Матеріали тренінгів, портфоліо учасників
17.	Організація майстер-класів для викладачів педагогічних університетів (разом – 100 викл.)	2 майстер-класи щороку	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор, координатори регіональних центрів, керівники ВНЗ	Матеріали майстер-класів
18.	Організація та проведення науково-практичних конференцій для студентів	Щороку	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор,	Матеріали конференції

			координатори регіональних центрів, керівники ВНЗ	
19.	Проведення наради координаторів регіональних центрів	Один раз у квартал	Менеджер програми, директор освітніх програм Інтел, національний координатор	Плани заходів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи
20.	Нагородження переможців конкурсів для вчителів на кращий проект, на кращий опис участі учнів у навчальному проекті	Щороку	Директор освітніх програм Інтел, національний координатор	Матеріали конкурсу
21.	Розробка та адаптація дистанційного курсу за програмою	До 1 травня 2009		
22.	Грантова підтримка регіональних експериментальних центрів	Щороку	Директор освітніх програм Інтел	
6. Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту				
1.	Проведення моніторингу та незалежної експертизи якості впровадження Програми у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів експериментальних майданчиків: - анкетування; - інтерв'ювання; - кейс стаді; фокус групи тощо	Вересень 2008р. січень 2009р. січень 2010р. червень 2011р	Менеджер програми, науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Узагальнення результатів моніторингу та незалежної експертизи
2.	Проведення моніторингу результатів навчання та навчальних досягнень учителів у регіональних центрах та у загальноосвітніх навчальних закладах експериментальних центрів	I півріччя 2011 р.	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Узагальнення результатів моніторингу
3.	Проведення експертизи навчання тренерів програми на майстер-класах	I півріччя 2011 р.	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Узагальнення результатів експертизи
4.	Статистичний та науково-методичний аналіз результатів впровадження основних завдань програми щодо навчання вчителів	II півріччя 2011 р.	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Узагальнення результатів статистичного та

				науково-методичного аналізу
5.	Аналітичний звіт та рекомендації щодо впровадження курсу за програмою Intel в систему післядипломної педагогічної освіти та в систему підготовки майбутніх вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах України	II півріччя 2011 р.	Науковий керівник, директор освітніх програм Інтел	Рекомендації щодо впровадження курсу за програмою Intel в систему післядипломної педагогічної освіти та в систему підготовки майбутніх вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах України.

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор

Н.В. Морзе

Директор освітніх програми Intel

Т.В.Нанаєва